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一、社區背景說明 :

    嘉義市書院里之里名源於清朝時”玉峰書院”設於里中，故命名為書院里，書院中有進士等人論述講學，文風鼎盛，培育出許多當代俊彥，獲功名者所在多人。
二、社區環境課題與對策 :

〈一〉玉峰書院之土地 : 原為太子太保王得祿姪王潮清所捐獻，幾經時代變遷，現被政府歸為”濟美會”所有，甚為不合理，故地方人士多年來不斷想辦法爭取回。現土地上建有”震安宮”祭祀保生大帝。
  〈二〉國際大樓土地 : (可能原為書院之花園)現也
歸”濟美會”所有，60年代時建有國際戲院，
70年代中被火焚毀後，改建成當時嘉義最高的
大樓—國際大樓，地下室設有保齡球館，樓上
設有餐廳，相當繁華。921及1022地震受損拆
除，目前只留一空地。
〈三〉清朝乾隆時期的石碑: 原玉峰書院前立有「改
建玉峰書院碑」及「嚴禁冒籍應考條例碑」，現
今「改建玉峰書院碑」被搬至孔子廟旁，石碑
上文字皆已風化難辯。而「嚴禁冒籍應考條例
碑」(乾隆20年3月立，碑高177公分，寬90
公分)受破壞折斷，餘上半截部份，下半截沉於
土中。
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〈四〉社區環境調查如下:
三、預定工作項目

迴夢玉峰 書院飄香計劃
〈一〉國際大樓基地空間再造(目前教育部、濟美會已同意借用兩年)
    1.近期目標:
(1)基地綠美化(其中30坪以透水磚及
植草成一空地，以做居民婚喪喜慶擺桌椅用)
     (2)文學展示及公共藝術區設置
    2.中期目標: 
配合教育部發展社會教育及終生學習政策，
向教育部申請於基地上設立「玉峰書院社教
館」(包括地方文物展示、文學研習、里民活
動等功能)
    3.遠期目標: 

討回基地成市有公地。
〈二〉「改建玉峰書院碑」回娘家活動
      屬於玉峰書院的物品當回歸玉峰書院，目前「改建玉峰書院碑」放置於孔子廟旁，但孔子廟並非玉峰書院，石碑置於那邊實不合於歷史，故舉辦”「改建玉峰書院碑」回娘家活動”將石碑以辦喜事的方式，迎回玉峰書院舊址，並申請登記為歷史文物。鑑於碑面文字已風化模糊不清，故計劃依原尺寸刻兩個相同石碑，一置於原碑旁，一放於孔子廟原立石碑處。古石碑歸回書院里後，將可提醒里民自己的里中也有珍貴的歷史，並找回書院里的根源。
〈三〉「嚴禁冒籍應考條例碑」上半截碑文之妥善保存及設立解說牌，下半截碑文已埋入土中，建議當興建「玉峰書院社教館」基地挖掘時再一起開挖出，挖出後再進行修補安置，及申請登記為歷史文物。
〈四〉 詩文發表活動: 結合嘉義詩社等文學團體及學校文學社團，共同舉辦嘉義詩文發表活動、書法活動、美術活動等。[image: image2.png]HEHE AU ¢
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〈五〉邀請研究所學生以“嘉義教育歷史”為論文研究題目，酌與補助。
   六、計畫實施地點土地權屬及取得証明

    本計畫以所使用之土地所有權人—教育部已同意出借兩年供社區使用。

  七、預定作業時程：如審查通過之施工預定作業時程

	項目/月
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	民眾座談
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	社造查訪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	國際大樓基地空間綠美化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	文學展示及公共藝術區設置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改建玉峰書院碑回娘家活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	書院文化節活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	“嘉義教育歷史”論文
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完工成果驗收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主管機關備查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢       討
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


八、經費需求與使用分配明細

 九、社區配合條件
社造以人為本，喚起廣泛居民的支持與參與，是社造重要的基礎目標，喚起居民主動提案參與社造，是本次計畫重要事項之一。居民要群策群力請市政府向教育部爭取設立”配合教育部發展社會教育及終生學習政策”的「玉峰書院社教館」，遠期目標則為討回土地成市有公地。

十、預期工作成果
 深化社區意識，蛻變社區內涵：借由本次系列活動，使社區意識普遍存在社區住民心中，探討社區歷史文化、人生智慧、生活經驗的傳承，終能轉變社區內在精神，讓玉峰書院風華再現。
十一、永續經營管理構想
    震安宮祭祀保生大帝，每年皆獲捐相當數量香油錢，配合社區舉辦「書院文化節」等活動，將可吸引更多人來震安宮拜保生大帝，可獲捐更多香油錢，其中舉辦文化及教育研習課程，也可有一定的收費收入。

經 費 項 目





單  價





數  量





總  價 





計算方式及說明





社區調查





500





3人x30天





45,000











社區說明會





4,000





2 場





  8,000





會場佈置.傳單.荼水等





石碑回娘家活動


家活動





300,000








  一 式





200,000








包括重刻石碑





文學公共藝術區設置





120000





一 式








120,000











書院文化節活動





100000





一 式








100,000











文書費





6000











6,000





包括結案報告





郵費





1000











1,000











雜 支





40000











40,000

































































































































































合   計

















520,000

















